

STT	Công việc	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc
1	Kê hoạch Capstone 1	20/08/15	28/08/15
2	Bảng đề xuất dự án (Proposal/ business case)	31/08/15	31/08/15
3	Review proposal/ business case	09/03/15	09/03/15
4	Báo cáo lần 1	10/10/15	10/10/15
5	Nộp báo cáo lần 1 (slide)	10/11/15	10/12/15
6	Review of CMU	18/10/15	18/10/15
7	Báo cáo lần 2	11/10/15	11/10/15
8	Nộp báo cáo lần 2 (slide)	11/12/15	13/11/15
9	Nộp Capstone 1	15/11/15	15/11/15
10	Phản biện kín Capstone 2	16/11/15	19/11/15
11	Bảo vệ Castone 1	21/11/15	25/11/15
12	Kết thúc	21/11/15	25/11/15

Họp với mentor ít nhất 1 lần / tuần , 2 h họp/ lần

01 tháng Khoa sẽ họp toàn bộ các nhóm 1 lần vào ngày cuối tuần của tuần cuối tháng/ hoặc đầu

Người thực hiện	Người duyệt
Nhóm	Mentor
Nhóm	Mentor
Nhóm	CMU
Nhóm	Mentor
Nhóm	CMU
Nhóm	CMU
Nhóm	Mentor
Nhóm	Mentor
Nhóm	Mentor
Giảng viên CMU	Khoa
Nhóm	Hội đồng
CMU	Trường

1 tháng